SCUOLA S.S. 1° grado
"R.L. MONTALCINI"

ex Sc. media "G. Venisti"
VIA MAGLIANO

INTERVENTI NELL'AMBITO del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Ambienti per 'Apprendimento” FESR 2007-2013
2007 1T 16 1 PO 004
Asse Il — “Qualita degli ambienti scolastici”

Obiettivo C “Incrementare la qualita delle infrastrutture scolastiche, 'ecosostenibilita e la
sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle
persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualita della vita degli studenti.”

C1 - Interventi per il risparmio energetico;
C2 - Interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici (messa a norma degli impianti)
C3 - Interventi per aumentare [l'attrattivita degli istituti scolastici;
C4 - Interventi per garantire I'accessibilita a tutti degli istituti scolastici;
C5 - Interventi finalizzati a promuovere le attivita sportive, artistiche e ricreative.

Responsabile del Procedimento: Prof.ssa Francesca DE RUGGIERI
Dirigente Scolastico

Progettisti: Ing. Giovanni RESTA
Capo Settore LL.PP. - Comune di Capurso

Arch. Filippo MASTROLONARDO
Settore LL.PP. - Comune di Capurso

OGGETTO: Progetto Esecutivo
Cronoprogramma Tavola: G CR 11
Scala:

Data: Febbraio 2014
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Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere

Realizzazione di impianto
[elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto idrico
del cantiere

Allestimento di depositi, zone per|
o stoccaggio dei materiali e per

|gti impianti fissi

Allestimento dei servizi igienico-
i del cantiere

Allestimento dei servizi sanitari di
cantiere

Azione C1

Sostituzione caldaie e circolatori
centrale termica

Installazione testine
[termostatiche radiatori

Sostituzione aerotermi
auditorium e palestra

ione rivelatori di
presenza nei W.C.

Installazione nuovo quadro
|e\enrico centrale termica

Azione C2

Adeguamento locale gruppo
pompe antincendio

Sostituzione ed installazione
nuovi idranti

Compartimentazione depositi
|piano rialzato e primo

Rifacimento impianto elettrico
Installazione nuovi maniglioni
antipanico sulle porte delle vie di
[esodo

Azione C3

Sostituzione controsoffitto
auditorium

Sostituzione pavimento in
gomma

Rifacimento impianto di
iluminazione ordinaria e di

|emergenza auditorium

Azione C4

|Installazione di nuovo ascensore _

Azione C5

[Tracciature campo da basket
palestra

Smobilizzo del cantiere

Rimozione recinzioni, depositi
prowvisori, ecc...
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Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere

Realizzazione di impianto
elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto idrico
del cantiere

Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali e
per gli impianti fissi

Allestimento dei servizi igienico-
assistenziali del cantiere

Allestimento dei servizi sanitari
di cantiere

Azione C1

Sostituzione caldaie e circolatori
centrale termica

Installazione testine
termostatiche radiatori

Sostituzione aerotermi
auditorium e palestra

Installazione rivelatori di
presenza nei W.C.

Installazione nuovo quadro
elettrico centrale termica

Azione C2

Adeguamento locale gruppo
pompe antincendio

Sostituzione ed installazione
nuovi idranti

Compartimentazione depositi
piano rialzato e primo

Rifacimento impianto elettrico

Installazione nuovi maniglioni
antipanico sulle porte delle vie
di esodo

Azione C3

Sostituzione controsoffitto
auditorium

Sostituzione pavimento in
|gomma auditotium

Rifacimento impianto di
illuminazione ordinaria e di
emergenza auditorium

Azione C4

Installazione di nuovo ascensore

Azione C5

Tracciature campo da basket
palestra

Smobilizzo del cantiere

Rimozione recinzioni, depositi
provvisori, ecc...
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Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere

Realizzazione di impianto
elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto idrico
del cantiere

Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali e
per gli impianti fissi

Allestimento dei servizi igienico-
assistenziali del cantiere

Allestimento dei servizi sanitari
di cantiere

Azione C1

Sostituzione caldaie e circolatori
centrale termica

Installazione testine
termostatiche radiatori

Sostituzione aerotermi
auditorium e palestra

Installazione rivelatori di
presenza nei W.C.

Installazione nuovo quadro
elettrico centrale termica

Azione C2

Adeguamento locale gruppo
pompe antincendio

Sostituzione ed installazione
nuovi idranti

Compartimentazione depositi
piano rialzato e primo

Rifacimento impianto elettrico

Installazione nuovi maniglioni
antipanico sulle porte delle vie
di esodo

Azione C3

Sostituzione controsoffitto
auditorium

Sostituzione pavimento in
|gomma auditotium

Rifacimento impianto di
illuminazione ordinaria e di
emergenza auditorium

Azione C4

Installazione di nuovo ascensore

Azione C5

Tracciature campo da basket
palestra

Smobilizzo del cantiere

Rimozione recinzioni, depositi
provvisori, ecc...
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Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere

Realizzazione di impianto
elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto idrico
del cantiere

Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali e
per gli impianti fissi

Allestimento dei servizi igienico-
assistenziali del cantiere

Allestimento dei servizi sanitari
di cantiere

Azione C1

Sostituzione caldaie e circolatori
centrale termica

Installazione testine
termostatiche radiatori

Sostituzione aerotermi
auditorium e palestra

Installazione rivelatori di
presenza nei W.C.

Installazione nuovo quadro
elettrico centrale termica

Azione C2

Adeguamento locale gruppo
pompe antincendio

Sostituzione ed installazione
nuovi idranti

Compartimentazione depositi
piano rialzato e primo

Rifacimento impianto elettrico

Installazione nuovi maniglioni
antipanico sulle porte delle vie
di esodo

Azione C3

Sostituzione controsoffitto
auditorium

Sostituzione pavimento in
|gomma auditotium

Rifacimento impianto di
illuminazione ordinaria e di
emergenza auditorium

Azione C4

Installazione di nuovo ascensore

Azione C5

Tracciature campo da basket
palestra

Smobilizzo del cantiere

Rimozione recinzioni, depositi
provvisori, ecc...
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Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere

Realizzazione di impianto
elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto idrico
del cantiere

Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali e
per gli impianti fissi

Allestimento dei servizi igienico-
assistenziali del cantiere

Allestimento dei servizi sanitari
di cantiere

Azione C1

Sostituzione caldaie e circolatori
centrale termica

Installazione testine
termostatiche radiatori
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Sostituzione aerotermi
auditorium e palestra

Installazione rivelatori di
presenza nei W.C.

Installazione nuovo quadro
elettrico centrale termica

Azione C2

Adeguamento locale gruppo
pompe antincendio

Sostituzione ed installazione
nuovi idranti

Compartimentazione depositi
piano rialzato e primo

Rifacimento impianto elettrico

Installazione nuovi maniglioni
antipanico sulle porte delle vie
di esodo

Azione C3

Sostituzione controsoffitto
auditorium

Sostituzione pavimento in
|gomma auditotium

Rifacimento impianto di
illuminazione ordinaria e di
emergenza auditorium

Azione C4

Installazione di nuovo ascensore

Azione C5

Tracciature campo da basket
palestra

Smobilizzo del cantiere

Rimozione recinzioni, depositi
provvisori, ecc...




